

**ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE ACESA I L'ICAC PER A L'EXECUCIÓ DELS TREBALLS DE SEGUIMENT ARQUEOLÒGIC DE LA CONNEXIÓ DE LA N-II AMB A LES OBRES D'AMPLIACIÓ DE L'AUTOPISTA AP-7**

---

Barcelona, 30 d'octubre de 2013

**REUNITS**

D'una part, AUTOPISTAS CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S.A. (Unipersonal), d'ara en endavant **acesa**, amb domicili social a l'Avda. Parc Logístic, 12-20 de Barcelona i CIF A-62890827, i en el seu nom i representació, el Sr. Josep Lluís Giménez Sevilla, amb DNI 37.675.002-J, segons facultats que resulten de les escriptures de poder atorgades davant la Notaria de Barcelona, Sra. Maria Isabel Gabarró i Miquel, en data 14 de desembre de 2011, número de protocol 2.587.

I d'altre part, el Dr. Joan Gómez Pallarès, director de l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica (ICAC), en el seu nom i representació d'acord amb el seu càrrec i amb les funcions que foren delegades pel Consell de Direcció al director, el dia 11 d'abril de 2002. L'Institut és un consorci creat per l'Acord de Govern de la Generalitat de Catalunya, de 2 de maig de 2000 (DOGC núm. 3143, de 19 de maig), amb domicili social a Tarragona, plaça d'en Rovellat, s/n i CIF S-4300033-J.

Ambdues parts es reconeixen la capacitat legal necessària per contractar i obligar-se i, per tant, per subscriure la present addenda i, en virtut d'això,

**MANIFESTEN**

**I.-** Que en data 25 de juliol de 2008, i en el marc del Reial Decret 457/2006, de 7 d'abril que recull les obres d'ampliació de l'Autopista AP-7, es va signar un conveni de col·laboració entre **acesa** i l'ICAC, en endavant el Conveni, per tal que aquest Institut realitzés, en una primera fase, les prospeccions superficials arqueològiques a les zones d'obres indicades per la Direcció de Patrimoni Cultural del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació.

**II.-** Que l'avenç dels treballs, han requerit noves actuacions de delimitació arqueològica, excavacions i seguiment arqueològic dels terrenys afectats per les obres corresponents a la connexió de l'enllaç de Vilademuls amb la carretera N-II als jaciments de "Camps de Mas Vidal", "Mas dels Frares" i "Camps de l'Hospital".

**III.-** Que atesa la voluntat d'**acesa** d'encomanar les tasques abans esmentades a l'ICAC i d'aquest d'acceptar-les ambdues parts

## CONVENEN

**PRIMER.-** Que l'ICAC portarà a terme les tasques de delimitació arqueològica i estudi de la documentació generada per les intervencions arqueològiques implicades en les obres corresponents a la connexió de l'enllaç de Vilademuls amb la carretera N-II corresponents a la **Fase II**, que afecten als jaciments de "Mas dels Frares" i "Camps de l'Hospital".

Que les tasques corresponents a les **Fases III**, afecten als jaciments "Camps de Mas Vidal", "Mas dels Frares"

Les tasques de les **Fases IV**, afecten als jaciments "Camps de Mas Vidal", "Mas dels Frares" i "Camps de l'Hospital".

En relació al jaciment "Camps de l'Hospital" i atenent als resultats de la **Fase II**, inicialment no s'ha considerat cap actuació de **Fase III**. No obstant això, en el cas que els resultats de la **Fase IV** requerissin portar a terme una excavació extensiva (**Fase III**) caldria precisar les tasques arqueològiques a realitzar i el pressupost de la seva execució.

Que aquestes fases abans esmenades, s'ajustaran als requeriments en fase d'aprovació dels corresponents projectes, de la Direcció General d'Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni del Departament de Cultura

**SEGON.-** Que el preu estimat per les feines executades per l'ICAC seran de DOS-CENTS SEIXANTA-SIS MIL NOU-CENTS DOS EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS (266.902,81.-€) IVA inclòs, en base als pressupostos aportats per l'ICAC que s'adjunten com Annex 1.

Que **acesa** farà efectiu el pagament de les factures per les feines reals executades per l'ICAC. En aquestes factures s'hauran d'ajuntar relació valorada de jornades per tram o enllaç i número de jornades.

Les corresponents factures emeses per l'ICAC seran pagadores el dies 5, 12, 19 i 26 de cada mes, a partir de la data de registre d'entrada al "Departament de Comptes a Pagar de Serviabertis, s.l.", Avinguda del Parc Logístic nº 12-20 08040 de Barcelona, empresa encarregada de la gestió de les factures de la concessionària, i de l'acceptació de la factura per part d'**acesa**

**TERCER.-** Les tasques encomandes inclouen:

Tasques corresponents a la Fase II:

- Actuacions de delimitació arqueològica.

Tasques corresponents a la Fase III:

- Redacció de l'informe i projecte d'intervenció arqueològica per tal de sol·licitar el permís corresponent de la Direcció General d'Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni
- Sol·licitud del permís d'excavació arqueològica a la Direcció General d'Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni
- L'excavació dels nivells arqueològics fèrtils inicialment afectats pel projecte.
- Acopi de les terres/sediments extretes.

- Direcció dels treballs de seguiment arqueològic.
- Registre i dibuix informatitzats de les restes estructurals.
- Realització de la memòria científica i estudi dels materials apareguts.
- Documentació fotogràfica.
- Lliurament de l'informe preceptiu al Servi d'Arqueologia en un temps màxim de 10 dies una vegada finalitzats els treballs. També es tindrà en compte i es lliurarà en el termini estipulat en cas que la proposta hagi de passar per la Comissió de Patrimoni

Tasques corresponents a la Fase IV:

- Redacció d'una memòria de la intervenció especificant treballs realitzats i resultats a presentar a **acesa** i al Servei d'Arqueologia i Paleontologia.
- Control Directe per part d'un arqueòleg dels moviments de terres de les zones afectades per les obres a partir de la retirada de la capa de cobertura vegetal.
- Cas d'ésser necessari, sol·licitud del permís d'excavació arqueològica a la Direcció General del Patrimoni Cultural
- Direcció dels treballs de seguiment arqueològic.
- Documentació fotogràfica.
- Lliurament de l'informe preceptiu al Servi d'Arqueologia en un temps màxim de 10 dies una vegada finalitzats els treballs. També es tindrà en compte i es lliurarà en el termini estipulat en cas que la proposta hagi de passar per la Comissió de Patrimoni.
- Gestió conjunta amb la Generalitat de Catalunya pel desmuntatge i alliberament de les zones objecte de les possibles prospeccions per tal d'obtenir el permís d'obres.

**QUART.-** Els treballs es van iniciar el 15 de juliol de 2013, data a la que les parts acorden retrotraure els efectes de la present addenda, i finalitzaran el 31 de març de 2014.

La durada i programació de les tasques de control i seguiment de terres de les zones afectades per les obres s'haurà d'adaptar a l'avenç de les mateixes.

Als efectes d'assolir una òptima coordinació entre els treballs a realitzar i les obres, **acesa** i l'ICAC han pactat el calendari dels treballs concretant dates i ubicació dels mateixos i es comprometen a:

- L'ICAC haurà de mantenir els camins, tant de titularitat pública com privada que donin accés a finques llindants, operatius, de tal forma que les tasques arqueològiques no dificultin el trànsit per ells.
- L'ICAC haurà d'inspeccionar prèviament amb els responsables d'**acesa**, les zones objecte de les prospeccions per tal d'identificar elements vegetals o de qualsevol altra mena d'interès ambiental que aconselli la seva protecció i/o preservació.
- Prèviament a l'inici de les feines, **acesa**, juntament amb l'ICAC, replantejarà els serveis situats a la zona dels quals tingui constància.

**CINQUÈ.-** L'ICAC es compromet a donar estricta compliment a tot allò que exigeixen les disposicions legals o reglamentàries vigents en cada moment que li afectin per raó de l'activitat objecte del present contracte. Especialment es compliran les obligacions que li pertoquen en matèria tributària, de seguretat social i riscos laborals amb sencera indemnitat d'**acesa**.

**SISÈ.-** Els treballs objecte del present conveni hauran de realitzar-se amb estricta compliment de la normativa mediambiental vigent, aplicable a cada cas.

Així mateix l'ICAC garanteix que disposa d'una pòlissa de responsabilitat civil amb cobertura suficient per a fer front als possibles danys causats a tercers amb motiu de l'execució dels treballs.

**SETÈ.-** L'ICAC es compromet a donar compliment al que disposa la Llei 31/1995 de "Prevención de Riesgos Laborales" i el "Real Decreto 1627/97 de 24 de octubre" i la resta de Legislació sobre riscos laborals, essent responsable de la posta a la pràctica de les esmentades disposicions, així com de les conseqüències que es derivin del seu incompliment, tant pel que fa al personal de l'ICAC com pel que fa a les empreses subcontractistes o treballadors autònoms, quan sigui el cas.

L'ICAC manifesta que el personal que destinarà a l'execució dels treballs objecte del present contracte ha estat degudament format i es compromet a instruir a aquest sobre les mesures a adoptar per a la realització dels treballs d'acord amb el que estableixi el Pla de Seguretat i Salut.

Amb anterioritat al inici dels treballs, l'ICAC ha aportat el Pla de Seguretat i Salut que ha estat aprovat prèviament per **acesa**.

**VUITÈ.-** D'acord amb allò establert al Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual i altres normes jurídiques relacionades, els resultats científics de les activitats arqueològiques realitzades en el marc d'aquest Conveni, així com el conjunt documental de tota mena produït en les esmentades activitats, són propietat d' **acesa**.

Arribat el moment, ambdues parts signants d'aquest conveni prendran les mesures necessàries per a la difusió dels resultats científics del projecte. No obstant això, l'ICAC demanarà autorització prèvia a **acesa** per tal de gestionar, utilitzar i publicar la documentació científica generada en el projecte, fent constar a **acesa** en els crèdits de les corresponents publicacions.

**acesa** faculta a l'ICAC perquè pugui autoritzar lliurement l'ús dels resultats científics de les activitats dutes a terme en el marc d'aquest conveni a les empreses d'arqueologia i als arqueòlegs que hi hagin participat.

A efectes de garantir una correcta coordinació entre l'ICAC i **acesa** i per tal de tractar amb la deguda confidencialitat els treballs objecte d'aquest conveni, l'ICAC acordarà amb **acesa** la forma en que s'informarà als mitjans de comunicació els resultats d'aquests.

**NOVÈ.-** Ambdues parts es comprometen a complir estrictament les obligacions establertes en aquest conveni. L'incompliment d'una part donarà dret a l'altre a donar per resolt els Conveni i les seves addendes.

**DESÈ.-** Les parts acorden sotmetre les eventuais divergències que poguessin plantejar-se en relació al compliment del present conveni, a la jurisdicció i competència dels jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona, amb renúncia expressa de qualsevol altre fur que els pogués correspondre.

I en prova de conformitat, les parts signen a un sol efecte la present Addenda per quadruplicat exemplar, en el lloc i la data assenyalats a l'encapçalament.

Per Autopistas Concesionaria  
Española, S.A

The logo for 'acesa abertis' features a stylized 'a' in a blue square followed by the word 'acesa' in a bold, sans-serif font, and 'abertis' in a smaller, lighter font below it.

A blue ink signature of Josep Lluís Giménez Sevilla, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.  
Josep Lluís Giménez Sevilla

Per Institut Català d'Arqueologia Clàssica

The logo for 'Institut Català d'Arqueologia Clàssica' (ICAC) features the acronym 'ICAC' in large, bold, red letters with a small 'B' in a square to the right. Above it are three horizontal red bars. Below the acronym, the full name 'Institut Català d'Arqueologia Clàssica' is written in a smaller, black, sans-serif font.  
A blue ink signature of Dr. Joan Gómez Pallarès, featuring a large, sweeping initial 'J' and several loops.  
Dr. Joan Gómez Pallarès

**ANNEX NÚM. 1**

## Pressupost

**Pressupost núm.:** 10/13  
**Data:** 28-05-2013  
**Codi:** 319.0009.1/G034.94

ACESA – ABERTIS  
A la atenció del Sr. Ferrer  
Av. Parc logístic, 12B  
08040 - Barcelona  
**C.I.F:** A-62890827

---

Pressupost corresponent al projecte de remodelació de l'autopista AP-7 i l'enllaç amb la N-II per a la realització de les següents actuacions:

- Excavació i seguiment arqueològic (Fase III i IV) del jaciment arqueològic de "Camps de Mas Vidal"
- Delimitació arqueològica (Fase II) del jaciment arqueològic "Mas dels Frares"
- Delimitació arqueològica (Fase II) del jaciment Arqueològic "Camps de l'Hospital"

Base imposable	95.668,05€
21% IVA	20.090,29€
<b>TOTAL DEL PRESSUPOST:</b>	<b>115.758,34€</b>

Aquest pressupost té una validesa de 3 mesos.

## PRESSUPOST ESTIMATIU GLOBAL DELS TREBALLS ARQUEOLÒGICS A L'ENLLAÇ DE LA AP7 AMB LA NII

24 de maig de 2013

Codi: 21.77

Delimitació, excavació i seguiment arqueològic (Fase II, III i IV) d'una extensió estimada de 18.500 m<sup>2</sup> on es troben estructures diverses. L'estimació de l'actuació arqueològica és la següent:

Nom del jaciment o sector	Grau d'incertesa*	Fase **	Observacions
Camps de Mas Vidal	baix	III i IV	L'actuació és la continuació d'unes excavacions ja realitzades anteriorment
Mas dels frares	alt	II	Cal delimitar el volum de les restes arqueològiques
Camps de l'Hospital	alt	II	Cal delimitar el volum de les restes arqueològiques

\*El grau d'incertesa del volum de les restes arqueològiques impedeix concretar el cost d'unes possibles excavacions arqueològiques posteriors

\*\*Fases: II delimitació, III excavació, IV seguiment

L'actuació en els diferents sectors s'executarà successivament, un darrera l'altre, i no simultàniament. Durant la intervenció es farà el seguiment arqueològic de les obres que es duiguin a terme en el sector. Si el ritme del seguiment de l'obra ho requereix, és contractaran més arqueòlegs, previ acord amb la part contractant.

Un cop finalitzada la intervenció també es clourà el seguiment arqueològic. En cas de ser necessari continuar amb el seguimentes contractarà específicament.

L'equip i les despeses s'adequaran a les feines reals de la intervenció.

PRESSUPOST						
DESPESES	aplica. eco.	% Over head	Parcial	unitat	hores	TOTAL
<b>FASE 3 i 4: enllaç AP7-NII</b>						
1.1. Cost Marta Prevosti (cost/hora)	D/1	13	55,26	0,100	400,000	2.210,40
1.2. Desplaçaments direcció	D/230.0001.1	13	70,00	0,025	400,000	700,00
1.3. Coordinador intervenció	D/227.0089.2	13	30,00	0,225	400,000	2.700,00
1.4. Desplaçaments de la coordinació	D/227.0089.2	13	70,00	0,025	400,000	700,00
1.5. Despeses de seguretat i salut	D/227.0089.2	13	0,05	1,00	400,00	20,00
<b>Subtotal</b>			<b>6.330,40</b>			
<b>FASE 3 i 4: Jaciment de Camps de Mas Vidal</b>						
Arqueòleg director	D/227.0089.2	13	23,00	1,00	80,00	1.840,00
Informe i memòria	D/227.0089.2	13	9,20	1,00	80,00	736,00
Arqueòlegs (excavació i seguiment)	D/227.0089.2	13	20,00	1,00	80,00	1.600,00
auxiliars d'excavació	D/227.0089.2	13	15,00	4,00	80,00	4.800,00
Màquina retroexcavadora (previsió)	D/227.0089.2	13	33,00	1,00	50,00	1.650,00
Seguretat i salut	D/227.0089.2	13	250,00	1,00	1,00	250,00
Topografia i dibuix arqueològic (inclou treball de gabinet)	D/UDG	13	96,77	20,00	1,00	1.935,40
<b>Subtotal</b>			<b>12.811,40</b>			



<b>FASE 2: Jaciment del Mas dels frares</b>						
Arqueòleg director	D/227.0089.2	13	23,00	1,00	160,00	3.680,00
Informe i memòria	D/227.0089.2	13	9,20	1,00	160,00	1.472,00
Arqueòlegs (excavació i seguiment)	D/227.0089.2	13	20,00	1,00	160,00	3.200,00
auxiliars d'excavació	D/227.0089.2	13	15,00	6,00	160,00	14.400,00
Màquina retroexcavadora (previsió)	D/227.0089.2	13	33,00	1,00	160,00	5.280,00
Seguretat i salut	D/227.0089.2	13	280,32	1,00	1,00	280,32
Topografia i dibuix arqueològic (inclou treball de gabinet)	D/UDG	13	2.313,44	1,00	1,00	2.313,44
<b>Subtotal</b>	<b>30.625,76</b>					
<b>FASE 2: Camps de l'Hospital</b>						
Arqueòleg director	D/227.0089.2	13	23,00	1,00	160,00	3.680,00
Informe i memòria	D/227.0089.2	13	9,20	1,00	160,00	1.472,00
Arqueòlegs (excavació i seguiment)	D/227.0089.2	13	20,00	1,00	160,00	3.200,00
auxiliars d'excavació	D/227.0089.2	13	15,00	6,00	160,00	14.400,00
Màquina retroexcavadora (previsió)	D/227.0089.2	13	33,00	1,00	160,00	5.280,00
Seguretat i salut	D/227.0089.2	13	280,32	1,00	1,00	280,32
Topografia i dibuix arqueològic (inclou treball de gabinet)	D/UDG	13	2.313,44	1,00	1,00	2.313,44
<b>Subtotal</b>	<b>30.625,76</b>					
<b>Subtotal intervenció</b>	<b>80.393,32</b>					
Overhead arqueol.13%			10.451,13	1,00	1,00	10.451,13
<b>Subtotal</b>	<b>10.451,13</b>					
<b>TOTAL</b>	<b>90.844,45</b>					<b>90.844,45</b>

DETALL DEL PRESSUPOST	
Pressupost d'execució material	80.393,32
Despeses generals (13%)	10.451,13
Benefici industrial (6%)	4.823,60
Pressupost d'execució del contracte	95.668,05
21% IVA	20.090,29
<b>TOTAL PRESSUPOST:</b>	<b>115.758,34</b>

## Pressupost

Pressupost núm.: 14/13  
Data: 05-09-2013  
Codi: 319.0009.1/G034.94

ACESA – ABERTIS  
A la atenció del Sr. Ferrer  
Av. Parc logístic, 12B  
08040 - Barcelona  
C.I.F: A-62890827

---

Pressupost per l'excavació arqueològica (Fase III) del jaciment arqueològic de "Mas dels Frares", de l'enllaç AP-7 amb la NII.

Base imposable	124.912,79€
21% IVA	26.231,69€
<b>TOTAL DEL PRESSUPOST:</b>	<b>151.144,47€</b>

Aquest pressupost té una validesa de 3 mesos.

**PRESSUPOST ESTIMATIU GLOBAL DELS TREBALLS ARQUEOLÒGICS**
  
**A L'ENLLAÇ DE LA AP7 AMB LA NII**

4 de setembre de 2013

Codi: 21.77

Nom del jaciment o sector	Grau d'incertesa	Fase *	Observacions
Mas dels frares	baix	III	L'actuació és la continuació de les delimitacions acabades de realitzar

\*Fases: II delimitació, III excavació, IV seguiment

Durant la intervenció es farà el seguiment arqueològic de les obres que es duguin a terme en el sector.  
 Si el ritme del seguiment de l'obra ho requereix, és contractaran més arqueòlegs, previ acord amb la part contractant.  
 Es preveu l'excavació arqueològica de 165 estructures

PRESSUPOST						
DESPESES	aplica. eco.	% Overhead	Parcial	unitat	hores	TOTAL
<b>FASE 3 i 4: enllaç AP7-NII</b>						
1.1. Cost Marta Prevosti (cost/hora)	D/1	13	55,26	0,100	336,000	1.856,74
1.2. Desplaçaments direcció	D/230.0001.1	13	70,00	0,025	336,000	588,00
1.3. Coordinador intervenció	D/227.0089.2	13	30,00	0,225	336,000	2.268,00
1.4. Desplaçaments de la coordinació	D/227.0089.2	13	70,00	0,025	336,000	588,00
1.5. Despeses de seguretat i salut	D/227.0089.2	13	0,05	1,00	336,00	16,80
<b>Subtotal</b>	<b>5.317,54</b>					
<b>FASE 3: Jaciment de Mas dels frares</b>						
Arqueòleg director	D/227.0089.2	13	23,00	1,00	336,00	7.728,00
Informe i memòria	D/227.0089.2	13	9,20	1,00	336,00	3.091,20
Arqueòlegs (excavació i seguiment)	D/227.0089.2	13	20,00	2,00	336,00	13.440,00
auxiliars d'excavació	D/227.0089.2	13	15,00	12,00	336,00	60.480,00
Màquina retroexcavadora (previsió)	D/227.0089.2	13	33,00	1,00	120,00	3.960,00
Seguretat i salut	D/227.0089.2	13	886,99	1,00	1,00	886,99
Topografia i dibuix arqueològic (inclou treball de gabinet)	D/UDG	13	61,00	165,00	1,00	10.065,00
<b>Subtotal</b>	<b>99.651,19</b>					
<b>Subtotal Intervenció</b>	<b>104.968,73</b>					
Overhead arqueo.13%			13.645,93	1,00	1,00	13.645,93
<b>Subtotal</b>	<b>13.645,93</b>					
<b>TOTAL</b>	<b>118.614,66</b>					<b>118.614,66</b>

Control: 0,00

DETALL DEL PRESSUPOST	
Pressupost d'execució material	104.968,73
Despeses generals (13%)	13.645,93
Benefici industrial (6%)	6.298,12
Pressupost d'execució del contracte	124.912,79
21% IVA	26.231,69
<b>TOTAL PRESSUPOST:</b>	<b>151.144,47</b>